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1.  Cyflwyniad 

 
1.1 Aeth dros bum mlynedd heibio ers cyhoeddi Strategaeth Adfywio Caergybi Ymlaen 

yn 2003 fel gweledigaeth ddeng-mlynedd ar gyfer gwireddu dyfodol mwy 
llwyddiannus i’r dref. Yn cyd-fynd â lansiad y strategaeth ym Mehefin 2003, cafwyd 
arddangosfa gyhoeddus yng nghanol tref Caergybi, yr ymwelodd dros 2,000 o bobl â 
hi. Denodd cais am sylwadau gan y cyhoedd a rhanddeiliaid eraill gyfanswm o 80 o 
ymatebion ysgrifenedig, gyda’r mwyafrif helaeth yn amlwg yn gefnogol iawn i’r 
strategaeth. Roedd ymateb pobl Caergybi yn cadarnhau eu bod yn awyddus iawn i 
weld gwelliannau mawr yn digwydd yn eu tref. 

 
1. 2 Dynodwyd Caergybi Ymlaen fel enghraifft dda o gynllun adfywio lleol cyfannol gan 

Swyddfa Archwilio Cymru, yn eu hadroddiad “Regeneration – A Simpler Approach 
for Wales” a gynhyrchwyd yn 2005.  Rhoesant gymeradwyaeth iddo am y dull 
integredig o ymdrin ag anghenion a gwelliannau lleol. 

 
1.3 Cafwyd rhaglen adfywio arbennig flaenorol, Cyd Fenter Caergybi, rhwng 1992-1995, 

a sicrhaodd hon nifer o welliannau ffisegol, ond bu maint y gweithgaredd adfywio yn 
y dref dros y saith mlynedd ddilynol yn gyfyngedig iawn. Dangosodd canlyniadau 
Cyfrifiad 2001 broblemau sylweddol, ac awgrymodd nad oedd y dull presennol o 
reoli’r dref yn gweithio. 

 
1.3 Pwrpas y ddogfen hon yw adolygu cynnydd adfywio yng Nghaergybi yn y cyfnod 

2003-08, yn cynnwys perfformiad y strategaeth, a’r trefniadau partneriaeth a 
chyflenwi cysylltiedig. Mae’r adroddiad hefyd yn amcanu at ddysgu gwersi o gyfnod 
pum-mlynedd gyntaf y Strategaeth, a dynodi Meysydd i’w Gwella, fel y gall y rhain 
gael eu cymhwyso yn ystod y cyfnod pum-mlynedd olaf. 

 
1.4 Mae llawer o’r prosiectau mawr a gafwyd wedi cael budd o ariannu Amcan Un UE. 

Mae’r gwariant ar y rhaglen hon yn gorffen yn Rhagfyr 2008, ac felly mae’n briodol 
mesur yr hyn sydd wedi digwydd hyd at y pwynt hwn. Dylai Caergybi yn awr gael 
budd hefyd o raglen Cydgyfeirio’r UE sy’n dod yn ei lle, sydd fel y Strategaeth yn 
parhau tan 2013. Mae’r adroddiad felly’n dynodi gwersi o’r Cyfnod Amcan Un sydd 
angen eu cymhwyso i’r cyfnod Ariannu Cydgyfeirio.  Dynodir Caergybi fel “Ardal 
Adfywio” yng Nghynllun Gofodol Cymru 2008, ac mae wedi’i chynnwys yn ardal 
rhaglen “Môn a Menai”. 

 
1.5 Mae’r adolygiad hwn yn tynnu at ei gilydd wybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau i roi 

darlun cyffredinol o’r hyn sydd wedi digwydd a pha mor effeithiol a fu. Yn amlwg 
mae’n bwysig fod yr adolygiad wedi ei seilio’n eang, ac mae’r broses felly wedi 
cymryd i ystyriaeth farn rhanddeiliaid, a chanlyniadau arolygon ymhlith y cyhoedd, 
busnesau lleol, a sefydliadau lleol . 

 
1.6 Mae nifer o Atodiadau ynghlwm â’r adroddiad, yn rhoi gwybodaeth ac ystadegau 

cefndirol manwl, sydd wedi hysbysu’r adolygiad, ac a fydd yn ffurfio sail ar gyfer 
ymdrin â gweddill cyfnod y Strategaeth. Gellir cael rhagor o wybodaeth ynghylch 
Caergybi Ymlaen o’r wefan adfywio tref www.caergybiymlaen.com  
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2.  Y Strategaeth - Crynodeb 

 
2.1 Pwrpas a Rhesymeg 
 Mae Dogfen y Strategaeth yn disgrifio’i hun fel “fframwaith cyfannol ar gyfer creu 

Caergybi well ac yn gam cyntaf mewn diffinio ymateb cydlynol i anghenion y drefn a’i 
phobl”.  Darparwyd y ddogfen gan Wasanaeth Datblygu Economaidd y Cyngor Sir, 
mewn cydweithrediad â Grŵp Adfywio Corfforaethol y Cyngor.  Paratowyd y ddogfen 
wedi trafodaethau gyda rhanddeiliaid allweddol, ac yr oedd yn cymryd i ystyriaeth 
amrywiaeth o ymgynghoriadau cymuned a busnes. 

 
2.2 Her a chyfle  
 Amlygwyd pwysigrwydd, cryfderau a chyfleoedd Caergybi ar gyfer twf a datblygiad, 

gan  ei dynodi’r glir fel lle oedd â nifer o nodweddion positif iawn a llawer o botensial. 
Mewn gwrthgyferbyniad, roedd hefyd yn dynodi’r problemau dwfn a oedd yn y dref, 
fel y gwelid trwy ystadegau sosio-economaidd, ynghyd â diffygion eraill fel llawer o 
siopau gwag yng nghanol y dref, diffyg gwestai, trosedd a phroblemau cymdeithasol. 

  
2.3  Y Weledigaeth a Nodau strategol  

Dynododd y strategaeth yr angen am i Gaergybi “ail-ddyfeisio’r hun a macsimeiddio 
ei photensial ei hun fel ased sylweddol i Ynys Môn a thu draw”, a bod ymdrechion 
hyd hynny “wedi methu â datrys problemau dwfn Caergybi, a dim ond ar y cyrion y 
gwelwyd llwyddiannau”. Y datganiad gweledigaeth a ddynodwyd oedd “Creu 
canolfan ryngwladol ffyniannus sy’n gwneud y mwyaf o’i photensial a’i safle 
strategol ”. Atgyfnerthwyd hyn ymhellach gan bum nod strategol mwy penodol yn 
ymwneud â materion penodol, fel  cyflogaeth neu’r amgylchedd 

 
2.4  Themâu a Blaenoriaethau  

Roedd “cig” y strategaeth i’w gael yn yr adran hon, a oedd yn gosod allan bum 
thema: Dysgu a Hamdden, Cymunedau, Cefnogi Busnesau, y Porth Celtaidd 
Ewropeaidd, a Thwristiaeth a’r Amgylchedd. Roedd gan bob un o’r rhain amcan 
datganedig, disgrifiad a nifer o flaenoriaethau dynodedig - prosiectau penodol, neu 
amcanion penodol. Roedd amcangyfrif costau bras ar gyfer bob Thema, a oedd â 
chyfanswm a oedd o leiaf £112M.  Mae Adran 4 yn crynhoi’r themâu a 
blaenoriaethau a’r cynnydd bras gyda phob un o’r blaenoriaethau dynodedig. 

 
2.5  Ymgynghori & Dull Cyflenwi  

Roedd adran olaf y strategaeth yn dynodi’r angen i gynnwys nifer o sefydliadau a’r 
sector preifat, a chreu corff rheoli strategaeth gyffredinol ar gyfer y strategaeth. 
Roedd yn dadlau fod angen i “unrhyw drefniant gweithredu gymryd i ystyriaeth 
strwythurau presennol, bod yn gynrychioliadol, osgoi dyblygu, ychwanegu gwerth, a 
bod yn syml ac effeithlon yn ei gyflenwad.”  Hefyd pwysleisiwyd yr angen am 
ymgynghori pellach a chynnwys y gymuned leol a sefydliadau lleol. 
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3.  Prif Gyflawniadau 2003-2008 
 
3.1 Mae’r adran hon yn crynhoi rhai o’r Prif Gyflawniadau yn ystod y pum mlynedd 

ddiwethaf. 
 
3.2  Datblygiadau a mentrau allweddol 

Yn amlwg bu nifer o ddatblygiadau a mentrau sylweddol yng Nghaergybi ers 2003. 
Mae enghreifftiau nodedig o’r rhain yn cynnwys:- 
- System garthffosiaeth ac isadeiledd newydd i’r dref 
- Creu a chyflenwi rhaglen weithredol Cymunedau’n Gyntaf 
- Pont Porth Celtaidd newydd yn cysylltu’r porthladd a chanol y dref 
- Datblygiadau manwerthu newydd mawr ac uwchfarchnad ym Mhenrhos 
- Gwesty, siop a bwyty newydd ar hen ardaloedd diffaith yn Kingsland 
- Datblygiad Marina newydd a dyblu’r angorfeydd 
- Mentrau twristiaeth newydd, yn cynnwys llongau mordaith a gwella amgueddfa  
- Nifer o ganolfannau cymuned newydd neu rai wedi’u gwella ee London Rd  
- Caeau chwarae newydd i blant a chyfleusterau gofal plant cymunedol newydd  
- Gwaith gwella canol tref sylweddol ar hyd Victoria Road 
- Nifer o adeiladau canol y dref wedi eu gwella gyda chefnogaeth grant 
- Arddangosfeydd blodau yng nghanol y dref a marchnad stryd wythnosol newydd 
- Unedau busnes newydd a lleiniau â gwasanaethau ym Mhenrhos 
- Safle parc busnes sylweddol newydd wedi ei greu ym Mharc Cybi 
- Nifer o ddatblygiadau tai newydd 

 
3.3  Crynodeb Buddsoddiad 

Bu buddsoddiad cyfalaf ers 2003 yn sylweddol iawn, fel y gwelir o’r ffigyrau isod 
(mae’r ffigyrau yn rhai bras ac nid ydynt yn cynnwys tai):- 
 
 BUDDSODDIAD CYFALAF YNG NGHAERGYBI 2003-2008 
  Sector cyhoeddus  £  36M 
  Sector cymunedol  £    2M 
  Masnach breifat  £  85M 
  Cyfleustodau preifat  £  30M 
  CYFANSWM   £153M 

 
3.4 Cyflogaeth ychwanegol  

Mae prosiectau creu cyflogaeth sylweddol newydd yn cynnwys Canolfan Alwadau 
newydd Stena (tua 60 o swyddi), unedau manwerthu newydd ym Mharc Manwerthu 
Penrhos (tua 300 o swyddi), a siop newydd Morrisons (tua 350 o swyddi).  Mae hyn 
yn fwy na’r colledion swyddi mawr a gafwyd yn ystod yr un cyfnod, yn Hedstrom (tua 
65 o swyddi), a’r amcangyfrif o swyddi a gollwyd oherwydd yr effaith manwerthu yng 
Nghanol Tref Caergybi (tua 50 o swyddi). 

 
3.4   Canfyddiadau o Gaergybi 

Mae Caergybi wedi dioddef ers talwm oherwydd canfyddiadau negyddol gan bobl o’r 
tu allan a gan lawer yn y gymuned ei hun, sydd wedi tueddu i atgyfnerthu 
problemau’r dref trwy ostwng hyder pobl a buddsoddwyr. Roedd hefyd deimlad 
ymhlith pobl Caergybi fod eu tref yn cael ei hesgeuluso. Er bod llawer o 
ganfyddiadau negyddol yn parhau, mae’r cyfnod 2003 – 2008 wedi gweld barn 
llawer mwy positif o Gaergybi’n ymddangos, a chanfyddiad eang fod y dref yn 
gwella.  
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4.  Trefniadau partneriaeth 

 
4.1  Bwrdd Caergybi Ymlaen   

Mae bwrdd amlsector wedi ei ffurfio i weithredu fel corff llywio a monitro strategol ar 
gyfer y strategaeth a gweithgareddau adfywio cysylltiedig. Mae'r bwrdd yn fforwm 
lefel uchel a fynychir gan wleidyddion ac uwch swyddogion sector cyhoeddus, 
ynghyd â chynrychiolwyr cymuned a busnes. Mae'n cyfarfod ddwywaith y flwyddyn, 
ac mae ganddo gadeirydd annibynnol a gafodd ei ddewis yn dilyn hysbyseb 
gyhoeddus a phroses ddewis. Mae'r bwrdd yn derbyn adroddiadau a chyflwyniadau, 
yn gofyn am ymdriniaeth â materion penodol, ac yn gwneud argymhellion a 
cheisiadau er budd Caergybi. 

 
4.2  Grŵp Strategaeth Caergybi Ymlaen 

Mae monitro mwy rheolaidd o'r Strategaeth a gweithgareddau cysylltiedig â 
threfniadau'n digwydd drwy'r Grŵp Strategaeth, sydd fel arfer yn cyfarfod ddwywaith 
rhwng bob cyfarfod Bwrdd.  Mae'n grŵp llai a mwy gweithredol, sy'n goruchwylio 
cydlyniad , rheolaeth, ac adnoddau strategaeth Caergybi Ymlaen, rhoi sylw i brif 
faterion, ac yn adrodd i fyny i'r Bwrdd. 

 
4.3  Grwpiau Thema Caergybi Ymlaen 

Cynigwyd yn wreiddiol y byddai pum grŵp gwahanol, un ar gyfer pob thema. Yn 
ymarferol roedd hyn yn rhy gymhleth, ac mae trefniant mwy llyfn wedi esblygu ar sail 
yr hyn sy'n gweithio. Mar Grŵp Trafnidiaeth ac Amgylchedd Caergybi wedi bod yn 
cyfarfod yn rheolaidd, yn goruchwylio gwaith a chynlluniau cyfalaf megis Pont y 
Porth Celtaidd, ac wedi bod y grŵp thema mwyaf cynhyrchiol. Mae swyddogaeth y 
Grŵp Busnes a Thwristiaeth gwreiddiol wedi'i ymgymryd gan y Siambr Fasnach, ac 
un y Grŵp Gweithredu Cymunedol gan Gymunedau’n Gyntaf. Ni wnaeth y Grŵp 
Dysgu a Hamdden symud ymlaen, ond mae wedi gwneud hynny ar ffurf y Grŵp 
Cyflogaeth a Sgiliau. 

 
4.2  Partneriaethau Cymunedau’n Gyntaf 

Cafodd pedair o wardiau Caergybi eu dynodi, a phedair Partneriaeth eu ffurfio erbyn 
2003, ond mae dwy o'r rhain wedi cyfuno ers hynny. Ar hyn o bryd mae tair 
Partneriaeth Gymunedol weithredol yn eu lle yn ymdrin â'r rhan fwyaf o'r dref, sy’n 
rhan o nifer eang a chynyddol o fentrau sy'n cyfrannu at y strategaeth adfywio. Mae 
adrodd rheolaidd yn digwydd rhwng Cymunedau’n Gyntaf a Chaergybi Ymlaen. 

 
4.3  Siambr Fasnach  

Ail ffurfiwyd yr hen Siambr Fasnach, a oedd wedi peidio â bodoli, yn 2003. 
Mae Pwyllgor Siambr wedi bod yn cyfarfod yn rheolaidd, yn dod â swyddogion 
adfywio ac eraill i mewn i ymdrin â materion busnes yn y dref, a llwyddodd i gyflogi 
cydlynydd rhan-amser. Mae'r trefniant hwn wedi gorffen erbyn hyn, ac mae'r Siambr 
angen adnoddau newydd i’w galluogi i ailgychwyn ei gweithgareddau. 

 
4.4 Cyngor Tref Caergybi 
 Mae'r Cyngor Tref wedi dod yn gynyddol weithredol mewn adfywio ers 2003. 

Mae'n gweinyddu sawl is-bwyllgor y mae sefydliadau sy'n bartneriaid yn eistedd 
arnynt, yn trafod materion fel Trosedd ac Anhrefn, Digwyddiadau Nadolig ayyb, ac 
sy’n gweithredu fel partneriaethau lleol effeithiol ar gyfer cynllunio a chydlynu'r 
materion hyn.  
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4.  Swyddogion Adfywio 
  
4.1      Swyddogion Adfywio Caergybi 

Bu penodi staff gyda chyfrifoldeb penodol am adfywio Caergybi yn hanfodol i 
ddatblygiad a gweithrediad llawer o'r adfywio yn y dref ers 2003. Mae ariannu ar 
gyfer llawer o'r swyddi hyn yn gorffen yn Rhagfyr 2008 neu Fawrth 2009, ac mae 
angen eglurder ar sefyllfa'r dyfodol. 
 

4.1 Swyddogion Adfywio Economaidd Caergybi  
Ymgymerir i raddau helaeth â’r gwaith o reoli gweithgareddau Caergybi Ymlaen gan 
Reolwr Adfywio Caergybi, gyda chefnogaeth Swyddog Adfywio Caergybi ers 2005. 
Mae'r ddau'n cael eu cyflogi gan Wasanaeth Datblygu Economaidd Cyngor Sir Ynys 
Môn. Roedd y cyntaf o'r rhain yn swydd tair blynedd yn wreiddiol a ddechreuodd yn 
Rhagfyr 2002 ar gyfer Partneriaeth Ynys Cybi sydd erbyn hyn wedi'i disodli. Ariennir 
y ddwy swydd gan Amcan Un yr UE, Cynulliad Cymru a'r Cyngor Sir drwy Gynllun 
Adfywio Canol Tref 2005-2008.  
 

4.2 Swyddfa  Caergybi Ymlaen  
Mae gan y staff uchod swyddfa yn Nhŷ Cyfle yng nghanol y dref. O ystyried yr angen 
i fynychu llawer o gyfarfodydd a thrafodaethau gyda staff Cyngor Sir eraill, mae'r 
ddau swyddog hefyd gyda desgiau yn Llangefni. Mae'n amlwg yn bwysig cynnal 
swyddfa yng Nghaergybi, ac mae angen adnoddau i gynnal hyn ar ôl 2008. 

 
4.3 Swyddogion Prosiect Trafnidiaeth ac Amgylchedd  Caergybi 

Mae Gwasanaeth Priffyrdd y Cyngor Sir wedi cyflogi Cyfarwyddwr Prosiect ers 2002 
i gynllunio a gweithredu'r Pecyn Trafnidiaeth ac Amgylchedd, sy'n cynnwys pont y 
Porth Celtaidd, ail-leoli depo’r rheilffordd a chynlluniau Cwblhau’r A55, swydd sydd 
wedi'i hariannu gan Gynulliad Cymru. Cafodd y swydd o Reolwr Prosiect Cynllun 
Adfywio Canol Tref ei chreu yn 2005 i gyflenwi elfennau cyfalaf y Cynllun Adfywio 
Canol Tref 2005-08. 

 
4.4 Swyddogion Cymunedau’n Gyntaf  

Mae'r nifer o staff a gyflogir drwy Gymunedau’n Gyntaf yng Nghaergybi wedi 
ymestyn yn sylweddol, gan dyfu o 2 ar y cychwyn yn niwedd 2002 i 32 erbyn diwedd 
2008.  Tra bod y nifer staff sy'n rhan o ddatblygiad ac annog adfywio cymunedol 
wedi tyfu, mae llawer o'r cynnydd hwn mewn swyddi a grëwyd mewn gweithrediadau 
cyflenwi gwasanaeth gan y partneriaethau ee gweithwyr amgylcheddol, gyda'r nifer 
nodedig o 48 erbyn hyn yn cael eu cyflogi mewn mentrau cymdeithasol cysylltiedig. 

 
4.5     Swyddogion Eraill sy’n Cyfrannu at Adfywio 

Mae nifer o sefydliadau eraill wedi cyflogi staff sydd wedi gwneud cyfraniad at 
adfywiad y dref. Mae enghreifftiau'n cynnwys staff y Cyngor Tref newydd sy'n cynnal 
y bont Porth Celtaidd ac sy’n ymdrin â'r bagiau a adewir.  Cyfraniad staffio 
ychwanegol arbennig o bwysig fu cyflogi Tîm CSOs Heddlu effeithiol yng 
Nghaergybi. 

 
4.6 Swyddi Adfywio Newydd 

Dylai ceisiadau ariannu allanol llwyddiannus arwain at benodi swyddogion prosiect 
yn 2009 ar gyfer y cynlluniau Menter Treftadaeth Treflun ac Ailfrandio’r Dref. 
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5.  Ariannu adfywio 
 
5.1  Mae’r adran hon yn crynhoi'r cynnydd yn nhermau sicrhau ariannu cyhoeddus a 

gwireddu buddsoddiad preifat yn y dref ers 2003. 
 
5.2 Buddsoddiad Cyfleustodau Preifat  
 Y buddsoddiad unigol mwyaf yng nghyfnod y strategaeth hyd yma oedd creu system 

garthffosiaeth newydd i'r dref a phentrefi cyfagos. Roedd angen y buddsoddiad hwn 
gan Ddŵr Cymru i fodloni Cyfarwyddeb Dŵr Gwastraff Trefol yr UE. Roedd Caergybi 
yn derbyn tua £30M o'r buddsoddiad £35M hwn, a oedd yn hanfodol i alluogi 
datblygiad yn y dref.  

 
5.3 Buddsoddiad Masnach Breifat 
 Mae Caergybi wedi profi lefel ddramatig o fuddsoddiad masnachol dibreswyl ers 

2003. Mae'r mwyafrif helaeth o hyn wedi bod ar ffurf datblygiadau manwerthu 
newydd ym Mhenrhos, a rhai safleoedd ar ymylon canol y dref, gyda chyfanswm o 
tua £60M. Mae cynlluniau sylweddol eraill yn cynnwys Terfynfa 5 newydd gan Stena 
(£15M), Canolfan Alwadau Stena (£2M), Travelodge (£2m), Gwelliant Iard Gychod 
(£1M), a'r datblygiad marina (£5m). Mae buddsoddiad preifat mewn gwaith eiddo 
yng nghanol y dref wedi bod yn weddol gyfyngedig mewn cymhariaeth, gyda 
chyfanswm o tua £2M. 

 
5.4 Llywodraeth Cynulliad Cymru  
 Ariannwyd y mwyafrif o wariant cyfalaf a refeniw sector cyhoeddus ar adfywio yng 

Nghaergybi gan Lywodraeth Cynulliad Cymru (sy'n cynnwys y WDA cyn 2006). Eu 
buddsoddiad unigol mwyaf oedd Parc Busnes Cybi, sydd wedi golygu gwariant 
mawr ar dir ac isadeiledd. Gwnaethpwyd cyfraniadau cyfalaf sylweddol eraill gan 
LCC trwy'r Grant Trafnidiaeth, Grant Gwella Tref, a'r Rhaglen Cyfleusterau & 
Gweithgareddau Cymunedol. Maent hefyd wedi bod yn brif ffynhonnell ariannu 
refeniw ar gyfer adfywio, yn bennaf drwy'r Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf. 

 
5.5 Ariannu Ewropeaidd 
 Mewn termau cyffredinol, mae'n ymddangos bod Caergybi wedi gwneud yn dda 

iawn o raglen Amcan Un yr UE, yn denu tua £14M o'r £40M ar gyfer Ynys Môn. Tra 
bod ariannu UE ar gyfer isadeiledd a gwaith ffisegol yn sylweddol, mae'n 
ymddangos bod Caergybi wedi tanberfformio yn achos sicrhau ariannu UE ar gyfer 
mentrau hyfforddiant a chyflogaeth. Mae’r lefel o ariannu sydd wedi'i sicrhau gan 
Interreg wedi'i gyfyngu, ond dylai hyn gael ei gywiro yn 2009. Mae angen cymryd 
mantais lawn o Ariannu Cydgyfeirio newydd yr UE er mwyn cynorthwyo i gyflawni'r 
strategaeth. 

 
5.6 Ariannu Cyhoeddus Arall 
 Cyngor Sir Ynys Môn yw’r prif ariannwr adfywio cyhoeddus arall. Mae'r lefel o 

ariannu Loteri a wariwyd neu a ddyfarnwyd i Gaergybi yn ymddangos fel petai wedi’i 
gyfyngu i amrywiaeth o brosiectau bach, gyda dim ond dau gynllun mawr, sef 
cyfleuster chwaraeon Millbank a'r grant Cronfa Treftadaeth y Loteri o £1M a roddwyd 
i'r THI. Cyflawniad nodedig wrth sicrhau ariannu o ffynonellau eraill oedd y swm 
oddeutu £300k a gafwyd gan y Rank Foundation i Morlo ar gyfer eu prosiect 
prentisiaid cymunedol. Mae gwariant cyhoeddus sylweddol arall wedi bod drwy'r 
Heddlu a'r Gwasanaeth Cyflogaeth. 
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6.  Mesur Cynnydd 
 
6.1 Pwrpas yr adran hon yw mesur cynnydd gwirioneddol yn erbyn yr hyn a gafodd ei 

nodi yn y strategaeth wreiddiol. Mae hyn yn cael ei wneud drwy ystyried nifer o 
wahanol agweddau o'r strategaeth. 

 
6.2 Cyflawniad o'r Weledigaeth  

Y Datganiad o Weledigaeth a nodwyd yn Strategaeth 2003 oedd:- 
“Creu canolfan ryngwladol ffyniannus sy’n gwneud y mwyaf o’i photensial a’i 
safle strategol”. Mae'n ymddangos bod cydnabyddiaeth gynyddol ymysg 
preswylwyr lleol a'r rheiny sy'n byw mewn mannau eraill o Ynys Môn bod Caergybi 
yn gwella, ond mae'n amlwg yn rhy gynnar i ddweud bod y dref yn “ffynnu”, neu ei 
bod yn awr wedi  “gwneud y mwyaf o’i photensial”. Er gwaethaf hyn, mae'r 
weledigaeth yn parhau i ymddangos yn ddilys. 

 
6.4 Cyflawni Nodau Strategol 

Cafodd y pum Nod Strategol canlynol eu dynodi fel rhai addas i gynnal y 
strategaeth, ac mae'r tabl isod yn asesu i ba raddau y mae'r rhain wedi'u cyflawni 
erbyn Rhagfyr 2008. Dengys hyn fod cynnydd sylweddol wedi ei wneud ar bob un, 
ond mae'r amcanion a nodwyd eto i'w gwireddu'n llawn, a thynnwyd sylw at rai 
meysydd allweddol sydd angen ailffocysu. 

 
Rh NOD STRATEGOL SYLW AR GYFLAWNIAD  

 
1 Adfywio'r economi, 

creu cyfoeth a 
rhagolygon swyddi 
newydd i bobl 
Caergybi 

Wedi creu swyddi net oherwydd y datblygiadau 
manwerthu newydd, ond rhan amser yn bennaf. Mae 
lefelau incwm cartrefi'n parhau'n gymharol isel. Mae'r 
rhagolygon swyddi a chyfoeth wedi gwella, ond mae 
problemau newydd erbyn hyn. 

2 Gostwng amddifadedd 
cymdeithasol a sefydlu 
cymunedau cynhwysol, 
diogel ac iach 

Mae WIMD 2008 yn cadarnhau bod problemau'n 
parhau gydag amddifadedd ac iechyd. Mae rhaglen C1 
yn gweithio i ostwng y rhain a chreu cymunedau 
gweithredol & chynhwysol. Gwelliannau amlwg mewn 
heddlua cymunedol.  

3 Ail-leoli Caergybi fel 
“Tref sy’n Dysgu” sy'n 
cynnig cyfleusterau 
dysgu, hamdden, a 
diwylliannol o ansawdd 
uchel 

Cynnydd cyfyngedig hyd yma yn nhermau darparu 
cyfleusterau o ansawdd uchel newydd, ond 
ymgymerwyd â gweithgaredd a darpariaeth lefel 
gymunedol sylweddol, llawer ohono drwy C1. Crëwyd 
canolfannau hyfforddiant newydd yn Llangefni & 
Bangor, yn hytrach nag yng Nghaergybi. 

4 Ail-gadarnhau 
cysylltiadau 
hanesyddol, 
diwylliannol ac 
ieithyddol Caergybi 
gydag Iwerddon a'i 
safle fel porth 
trafnidiaeth ryngwladol 

Cysylltiadau gydag Iwerddon wedi'u cynnal a’u 
datblygu, ond gellid datblygu mwy. Buddsoddiadau 
fferi newydd. 
Cynnydd sylweddol mewn traffig llwythi fferi ro-ro  
mewn blynyddoedd diweddar, ond niferoedd teithwyr 
ar droed yn is nag yn yr 1990’au.  

5 Ail-greu Caergybi fel 
amgylchedd trefol o 
ansawdd uchel a 
diogel 

Wedi ymgymryd â llawer o welliannau trefol da, ac 
wedi cael gwared â doluriau llygad amrywiol. Safon y 
cylch trefol wedi gwella, ond mae’n dal i fod angen 
uwchraddiad ffisegol sylweddol, yn cynnwys yr angen i 
ostwng llefydd gwag yng nghanol y dref. 
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6.5  Cyflawni'r Blaenoriaethau Thema 
 
6.6 Mae'r adran hon yn dangos cynnydd / cyflawniad yn nhermau'r blaenoriaethau a 

ddynodwyd yn 2003, ac yn dynodi blaenoriaethau ychwanegol/adolygedig 
arfaethedig. Ystyrir pob thema yn ei thro, gyda chyflawniadau yn erbyn pob un yn 
cael ei grynhoi, a sgôr cyffredinol allan o 5 yn cael ei roi. Yna rhoddir cyfanswm sgôr 
cyffredinol allan o 5 ar gyfer bob thema. Mae'r sgorio'n seiliedig ar y meini prawf 
cyflawniad eang isod :- 

 
  0 = Dim cynnydd gwirioneddol wedi'i wneud 
  1 = Cynnydd bach / dichonoldeb neu gynllunio cychwynnol 
  2 = Peth cynnydd / cynlluniau / gwneud ceisiadau ariannu 
  3 = Cynnydd pendant / cynlluniau datblygedig / sicrhau arian 
  4 = Gwneud cynnydd sylweddol, ond ddim yn gyflawn eto 
  5 = Cyflawniad llawn neu bron yn llawn 
 

Mae'r cyfanswm sgôr am bob thema yna'n cael ei gyfrifo yn seiliedig ar gyfartaledd 
wedi’i gronni. 

 
6.7 Cynnydd Thema Cymunedau 

AMCAN: Ymgysylltu’n effeithiol â chymunedau lleol yn y fframwaith adfywio a 
darparu mentrau effeithiol cydlynol  i daclo diffyg gweithredu, diweithdra, 
amddifadedd cymdeithasol, ac adfer hyder. 

 
BLAENORIAETH  
 

CYFLAWNIAD  SYLW Sgôr 
Cynnydd  
/ 5 

Meincnodi 
gweithgaredd 
presennol a 
chytuno ar rolau 
a chyfrifoldebau'r 
dyfodol 

Partneriaethau C1 yn 
awr yn cydweithio ar 
brosiectau amrywiol a 
chyfarfod yn rheolaidd 

LlCC wedi ymgymryd ag 
adolygiad o Gymunedau’n 
Gyntaf ar draws Cymru.  
Dynodi angen am gydlynu 
datblygu cymunedol 
ehangach ar Ynys Môn  

2 

Datblygu Cynllun 
Gweithredu 
Cymunedol 
Caergybi  

Cydweithio da gan C1 
ar brosiectau penodol. 
Dim cynllun cyffredinol 
Caergybi-gyfan yn ei le, 
ond cynlluniau 
Partneriaeth ward yn 
eu lle 

Dim adnoddau neu gorff 
arweiniol yn bodoli ar gyfer 
dull Caergybi-gyfan tu allan 
i C1 
Gofyn yn awr i 
Bartneriaethau C1 
ddatblygu cynlluniau 
gweithredu ward 

2 

Darparu cymorth 
i wardiau nad 
ydynt yn rhai 
Cymunedau’n 
Gyntaf  

Rhai prosiectau wedi'u 
lleoli tu allan i ffiniau 
ward C1 ee meysydd 
chwarae. Estyniad o 
ddull C1 heb ei 
gyflawni 
 

Ni chefnogwyd y cynllun 
“Cyfuno” gan AERP am 
resymau amrywiol. 
Ni wnaeth LlCC gefnogi 
estyniad o faes cymhwyster 
CG, ond mae wedi caniatáu 
hyblygrwydd lleol pan fo 
wedi'i gyfiawnhau 

2 

Creu canolfannau 
cymdogaeth sy'n  
“siop-un-stop”  

Do - Wedi'i gyflawni i 
ryw raddau drwy'r 
cyfleusterau gyda staff 
yng Ngwelfor, Neuadd 
y Dref,  London Rd, 

Cynlluniau'n cael eu 
datblygu ar gyfer 
Canolfannau Cymunedol 
Kingsland & Glan y Dŵr 
newydd, ac estyniad i 

4 
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Bryn Annex, & 
Millbank. 

Gwelfor 

Annog Mentrau 
Cymdeithasol & 
ILM’s 

Do - Sefydlu Meithrinfa 
Morlo,  KidzInk, 
Canolfan London Rd 
Caffi & Thrên Tir  

Nid yw incwm bob amser yn 
gwrth osod costau’n llawn 
Ward Plas Cybi yn bwriadu 
sefydlu cangen fasnachu 

3 

Cynnydd mewn 
Gofal Plant 

DO - Meithrinfeydd 
newydd, a chreu 
clybiau brecwast / ar ôl 
ysgol / gwyliau 

Angen cyfleuster yng 
nghanol y dref 

4 

Adnewyddu 
Neuadd y Dref 

DO - Wedi'i gyflawni 
mewn dau gyfnod 

Potensial am gyfnod pellach 5 

Canolfan London 
Road Newydd 

DO - Wedi'i gyflawni ac 
yn weithredol, yn 
cyflogi 8 o bobl 

Cynllun estyniad wedi'i 
ariannu gan UE/LlCC yn 
awr ar waith 

5 

Prosiect Stiwdio 
Cerddoriaeth 
 

Digwyddiadau 
cerddoriaeth yn cael eu 
trefnu ond dim 
cyfleuster wedi'i sicrhau 

Wedi sicrhau fan drwy grant 
IACC 
 

3 

Gwell mannau 
chwarae i blant 

DO - Cyfleusterau 
amrywiol newydd / 
gwell wedi'u darparu  

Eu darparu drwy ariannu 
arbennig LlCC ar gyfer 
ardaloedd CG  

5 

Gwell 
cyfleusterau ar 
gyfer pobl gydag 
anableddau 
dysgu 

Gwell cyfleusterau 
wedi'u darparu'n 
ddiweddar 

Angen gwelliannau pellach 
Potensial am ganolfan sirol 

3 

Cyswllt gwell 
rhwng canol y 
dref â 
chymunedau sy'n 
ei hamgylchynu 

DO - Porth Celtaidd yn 
darparu gwell cyswllt i 
gymunedau dwyrain 
Caergybi  

Gwell cysylltiadau posib 
eraill wedi'u dynodi.  

4 

 
SGÔR CYNNYDD THEMA GYFFREDINOL 

 
= 4 

 
6.7.1 Mae sefydlu'r Partneriaethau Cymunedau’n Gyntaf tua'r un pryd â  

Chaergybi Ymlaen wedi sicrhau bod swm sylweddol iawn o 
waith datblygu cymunedol sylfaenol yn digwydd ar draws y rhan fwyaf o'r dref.  Mae 
gweithio ar y cyd yn llawer mwy effeithiol erbyn hyn rhwng y gwahanol 
bartneriaethau cymunedol nag yr oedd ar y cychwyn. Mae'r nifer o bartneriaethau 
wedi'u gostwng o bedair i dair.  Mater allweddol ar gyfer y dyfodol fydd 
cynaladwyedd economaidd tymor hir staffio a gweithgareddau Cymunedau’n Gyntaf. 
Mae adolygiad Cynulliad Cymru o Gymunedau’n Gyntaf ar draws Cymru wedi 
achosi blaenoriaethau a threfniadau ariannu newydd, gyda mwy o bwyslais ar 
gyflawni canlyniadau cyffyrddadwy, creu swyddi a busnesau, cynhyrchu incwm, 
targedu tlodi plant, ac integreiddiad gyda gweithgareddau datblygiad adfywio ac 
economaidd ehangach. Mae hyn yn pwyntio tuag at integreiddiad agosach rhwng 
Cymunedau’n Gyntaf a Chaergybi Ymlaen yn y dyfodol. 

 
6.7.3 Mae tai, trosedd ac anhrefn, ac iechyd yn dri mater o bwysigrwydd mawr i'r gymuned 

leol ac adfywiad y dref.  Ni roddwyd sylw digonol i'r rhain yn Strategaeth 2003, a 
rhaid cywiro hyn yn ail gyfnod y strategaeth os yw'r amcan o adfywio integredig 
effeithiol i'w gyflawni. Dylid bwrw ymlaen gyda chynllun Ardal Adnewyddu Tai 
newydd. 
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6.8 Cynnydd ar y Thema Dysgu a Hamdden 
AMCAN : Datblygu gweithlu sgil a darparu cyfleusterau dysgu, hamdden a 
diwylliannol o ansawdd uchel ar gyfer pobl ac ymwelwyr Caergybi ac Ynys Môn. 

 
BLAENORIAETH  CYFLAWNIAD  SYLW 

 
Lefel 
cynnydd 
/ 5 

Uwchsgilio'r 
gymuned leol a 
thaclo diffyg 
gweithredu 
economaidd 

Do - Mentrau 
amrywiol ar waith 
drwy Working Links, 
Cymunedau’n Gyntaf, 
HOT, Coleg Menai, 
ac eraill. 

Angen wedi'i ddynodi i roi 
sylw i faterion penodol ee 
cyfleusterau hyfforddiant 
technegol sylfaenol ar gyfer 
grŵp oed 14-16, a 
hyfforddiant sgiliau 
manwerthu sylfaenol 

3 

Datblygu 
Canolfan Dysgu 
Gydol Oes 
newydd 

Wedi cynnal 
astudiaeth 
ddichonolrwydd  

Diffyg cynnydd, ffactorau 
amrywiol wedi cyfrannu at 
hyn ee ansicrwydd ynghylch 
addysg 16+. Mae'n debygol y 
bydd angen newid y 
cysyniad gwreiddiol. 

1 

Gwella 
cyfleusterau 
addysg Ysgol 
Uwchradd 

Gwelliannau 
cyfyngedig wedi'u 
gwneud i 
gyfleusterau 
presennol 

Dim cynlluniau cadarn wedi'u 
cyhoeddi eto  
Cyflwr gwael wedi arwain at 
gau adeilad Ysgol Cybi  

2 

Ymestyn 
Canolfan 
Gelfyddydau 
Ucheldre  

Wedi cynnal 
astudiaeth 
ddichonolrwydd 

Cost uchel y cynllun a 
phrinder ariannu Loteri wedi 
cael effaith ar hyfywedd 

1 

Datblygu 
cyfleusterau 
Hamdden 
newydd a gwell 

Do - Gwell 
cyfleusterau wedi'u 
darparu ym Millbank 
a’r Stadiwm. 
Adolygiad o 
Ganolfannau 
Hamdden y sir yn 
cael ei wneud. 

Adolygiad o Ganolfannau 
Hamdden wedi argymell 
canolfan “sych” newydd a 
phosibilrwydd o ganolfan 
ddyfrol yn y dyfodol. Ymateb 
cyhoeddus i gau'r ganolfan 
bresennol yn negyddol a 
chynlluniau'n cael eu 
hadolygu'n awr. 

3 

Creu cyfleoedd a 
gweithgareddau 
dysgu unigryw ar 
themâu Celtaidd/ 
ieithyddol  

Y syniad heb ei 
ddatblygu ymhellach 

Mater dichonolrwydd. 
Syniad o Brifysgol 
Brydeinig/Wyddelig heb ei 
ddatblygu 

0 

 
SGÔR CYNNYDD THEMA GYFFREDINOL 

 
= 2 

  
6.8.1 Canfyddir mai’r thema hon yw’r un sydd wedi'i datblygu/ symud ymlaen waethaf ers 

2003.  Sefydlwyd Grŵp Sgiliau Caergybi yn ddiweddar, ond nid oes ganddynt yr 
adnoddau i ddatblygu anghenion a cheisiadau dynodedig. O ystyried bod hyn yn 
ardal ffocws sylweddol ar gyfer rhaglen ariannu Cydgyfeiriant UE, ac o ystyried y 
posibilrwydd o golled fawr o gyflogaeth yn Eaton a mannau eraill, mae angen 
sicrhau bod anghenion a cheisiadau perthnasol yn cael eu dynodi a'u datblygu. Mae 
hefyd angen cytuno ar ffordd glir ymlaen yn achos cyflawni cyfleusterau ysgol a 
chanolfan hamdden fodern ar gyfer y dref. 
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6.9 Cynnydd Thema Cefnogi Busnes 
AMCAN : Darparu rhychwant o gefnogaeth busnes, ariannol ac isadeiledd i alluogi 
creu, datblygu, a thyfu busnesau lleol 

 
BLAENORIAETH  
 

CYFLAWNIAD  SYLW Sgôr 
Cynnydd  
/ 5 

Darparu 
gwasanaeth 
cefnogi  busnes 
effeithiol sydd 
wedi'i dargedu 

Do - Gwasanaeth 
allgymorth Llygad Busnes 
wedi'i sefydlu.  
Arwyddbyst &a 
gwybodaeth wedi'i darparu 
gan staff adfywio. 

Lefelau hawlio cymorth 
busnes a lefelau cychwyn 
busnes yng Nghaergybi yn 
dal yn is na'r cyfartaledd 

2 

Ymgysylltu'n fwy 
effeithiol gyda'r 
sector preifat a 
chreu Siambr 
Fasnach 

DO - Siambr Fasnach 
wedi'i sefydlu ac wedi bod 
yn weithredol yng 
ngweithgareddau adfywio 
Caergybi  

Llawer o fusnesau mawr 
yn rhan o adfywio'r dref 
Siambr eto angen ei 
hailsbarduno ac angen 
adnoddau 

3 

Cynyddu 
cyflogaeth 
gwasanaeth yn y 
dref 

Do - Mwy o swyddi 
swyddfa yn cynnwys 
Canolfan Alwadau Stena 
newydd. Unedau busnes 
newydd wedi'u hadeiladu 

Parc Cybi yn debygol o 
ddarparu llawer o swyddi 
sector gwasanaethau 

2 

Gwelliannau 
Canol Tref 

Do - Cynllun Adfywio 
Canol Tref Caergybi wedi 
darparu rhagor o barcio, 
bar-caffi ac adeiladau 
swyddfeydd newydd, 
gwelliannau trefol, a 
gweithgareddau eraill 

Angen gwelliannau 
pellach. Llefydd gwag yng 
nghanol y dref yn dal i fod 
yn broblem ddifrifol, sy'n 
ymddangos fel petai wedi 
gwaethygu ers 2005, ar y 
cyd gydag estyniad 
manwerthu ym Mhenrhos 

3 

Ymestyn y “Rhan 
Marina” 

Do - Estyniad Marina a 
datblygiad ar y tir wedi 
cwblhau. Cynlluniau eto. 

Cynlluniau glan y dŵr gan 
Conygar-Stena yn anelu at 
wireddu'r potensial hwn 

3 

Datblygu Parc 
Busnes Newydd 

Safle wedi'i brynu a 
gwasanaethu. Ffordd 
gyswllt newydd yn agored. 

Safle strategol mawr wedi'i 
enwi'n Parc Cybi. Angen 
datrys y mater 
cynhwysedd trydan. 

4 

Ymestyn Stad 
Ddiwydiannol 
Penrhos  

DO - Unedau Parc Busnes 
Penrhos a phlotiau 
datblygu newydd 

Mae'r rhan fwyaf o'r stad 
ddiwydiannol wreiddiol yn 
awr yn barc manwerthu 

3 

Creu unedau 
busnes newydd 

Do - Pedair uned 400 metr 
sgwâr a phedair 150 metr 
sgwâr wedi'i hadeiladu. 

Lefel hawlio da – angen 
ystyried mwy o unedau yn 
y dyfodol 

5 

 
SGÔR CYNNYDD THEMA GYFFREDINOL 

 
= 3 

 
6.9.1 Mae thema bwysig hon yn ymddangos fel petai wedi'i datblygu'n weddol dda, 
ond mae'n amlwg bod llawer o ffordd i fynd, yn enwedig yn nhermau canol y dref, ble 
fo lefelau llefydd gwag masnachol yn parhau i fod yn broblem. Mae sicrhau 
rhychwant o fuddsoddiad sector preifat newydd a chreu swyddi i Gaergybi yn 
hanfodol.  Bydd hyn yn arbennig o bwysig os yw cau arfaethedig Eaton Electical yn 
mynd yn ei flaen, ac os oes colledion swyddi eraill. Mae darpariaeth cefnogaeth 
effeithiol hefyd yn hynod o bwysig i gynorthwyo busnesau i oroesi yn ystod y 
dirywiad economaidd presennol. 
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6.10 Thema Cynnydd Porth Celtaidd Ewropeaidd  

AMCAN : Creu Porth o Safon Byd-eang i Gymru ac Iwerddon a manteisio ar y 
cyfleoedd y mae'n eu darparu. 

 
BLAENORIAETH  
 

CYFLAWNIAD  SYLW Sgôr 
Cynnydd  
/ 5 

Darparu cei 
newydd yn Ynys 
Halen ar gyfer 
llongau nad ydynt 
yn llongau fferi  

Cynigion yn cael eu 
datblygu ar gyfer docfa 
llongau mordeithio, 
gyda'r gwaith dylunio'n 
cael ei drefnu 

Budd i Ogledd Orllewin 
Cymru yn ei gyfanrwydd 

1 

Creu pont gyswllt 
cerddwyr rhwng 
canol y dref, yr 
orsaf, a therfynfa 
fferi 

DO - Pont a llwybr y 
Porth Celtaidd yn eu lle 
a defnydd da o’r 
cyfleuster gadael bagiau  

Darparu cyswllt 
defnyddiol rhwng 
Morawelon ac ochr 
orllewinol y dref 

5 

Adfer y 
Morglawdd 

Ddim wedi'i gyflawni eto 
oherwydd cost uchel. 
Astudiaeth beirianneg yn 
cael ei gwneud. 

Cost cyfalaf uchel 
Pe byddai'n torri gallai 
gael effeithiau negyddol 
iawn. 

2 

Datblygu ardal y 
Doc Pysgod 

Do – Ychydig o waith i 
ymdopi â glaniadau 
mordeithio.  
Menter gydweithredol 
Pysgotwyr wedi'i sefydlu 
a chyfleusterau newydd 
wedi'u creu ym Mol Sach 

Angen diogelu oddeutu 
25 o swyddi pysgota lleol 
Ffatri rew yn awr wedi 
darfod 
Pontŵns angen eu 
hadnewyddu 

3 

Cynhyrchu ynni 
yn y porthladd 

Rhai cynlluniau ynni 
amgen wedi'u harchwilio  

 1 

Ail-leoli'r Iard 
Reilffordd 

Cynlluniau datblygedig i 
ail-leoli'r depo i ardal 
Penrhos 

Rhan o gynlluniau HTEP. 
 

3 

Cwblhau'r A55 Cynlluniau datblygedig i 
ymestyn yr A55 i'r 
porthladd a chanol y dref 

 Rhan o gynlluniau HTEP 3 

Gwella Mynediad 
i’r Porthladd 

Cynlluniau datblygedig, 
yn integreiddio gyda'r 
uchod 

Rhan o gynlluniau HTEP 3 

Gwella'r Orsaf 
Rheilffordd a’r 
Doc Mewnol  

Heb ei gyflawni eto. 
Syniadau cysyniadol 
wedi'u datblygu. Rhai 
gwelliannau i ran o 
Blatfform 2 wedi'i 
gysylltu i'r bont 

Potensial am ddatblygiad 
glan y dŵr Harbwr 
Mewnol wedi ei ddynodi 
ac yn cael ei archwilio 

2 

 
SGÔR CYNNYDD THEMA GYFFREDINOL 

 
= 3 

 
6.10.1 Gwelwyd ymdrech a gwariant cyfalaf mawr iawn yn mynd i mewn i’r thema hon, yn 

benodol ar y cynllun Porth Celtaidd. Mae trefniadau presennol yr A55/ mynediad/ 
gadael y Porthladd yn broblematig, yn enwedig y trefniadau gadael. Mae ail-leoli 
Depo'r Rheilffordd yn hanfodol i ryddhau tir rhwng Platfform 1 a chanol y dref, sef 
llwybr arfaethedig estyniad yr A55, sy'n arwain at y man mynediad / gadael 
porthladd newydd a fwriedir. Mae'r cynllun trafnidiaeth strategol hwn wedi’i gynllunio 
a’i ddylunio, ond heb ariannu ar hyn o bryd ar gyfer ei weithredu. 
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6.11 Thema Cynnydd Twristiaeth a’r Amgylchedd  
 

AMCAN: Gwella amgylchedd y dref a hyrwyddo Caergybi  ac Ynys Cybi fel 
cyrchfan Dwristiaeth o ansawdd uchel. 

 
BLAENORIAETH  
 

CYFLAWNIAD  SYLW Sgôr 
Cynnydd  
/ 5 

Datblygu a 
gweithredu 
Cynllun 
Gweithredu 
Twristiaeth leol 

Prosiectau blaenoriaeth 
twristiaeth wedi'u dynodi 
a rhai elfennau wedi'u 
gweithredu 

Angen diweddaru / paratoi 
cynllun gweithredu twristiaeth 
leol go iawn a dynodi sut y 
bydd hyn yn cael adnoddau.   

3 

Ymgysylltu’r 
gymuned wrth 
ddatblygu a 
marchnata'r 
cynnyrch 
twristiaeth  

Do - Cynnyrch twristiaeth 
leol amrywiol a 
chynlluniau marchnata yn 
eu lle ee Trên Tir, Gwell 
Amgueddfa, gwyliau lleol,  
llongau mordeithio, 
taflenni ayyb 

Pum tref ar Ynys Môn yn 
cydweithio. Wedi dechrau'n 
dda, ond llawer o ffordd i fynd. 
Angen llawer mwy o atyniadau 
sylweddol yn y dref i ddenu 
mwy o bobl. Cais prosiect 
Brandio Tref Interreg. 

2 

Gwella ansawdd 
yr amgylchedd 
trefol 

Do - Ymgymryd â 
gwelliannau fel rhan o 
gynllun HTCRS drwy 
Gymunedau’n Gyntaf ee 
plannu blodau a basgedi 
crog, gwell toiledau. 

Angen gwelliannau pellach ee 
blaen siopau o ansawdd 
gwael, caeadau (shutters), 
arwyddion 

3 

Gwella 
cysylltiadau 
cerddwyr a 
beicwyr 

Do - Wedi'u darparu fel 
rhan o'r Porth Celtaidd a 
Chynllun Llwybr Arfordir 
Ynys Môn  

Angen gwelliannau pellach ar 
hyd lan y dŵr, ym Mhenrhos a 
'Rocky Coast'  

3 

Creu maes parcio 
ymwelwyr canol 
tref a TIC 

Do – Dau faes parcio 
wedi'u darparu ar Ffordd 
Fictoria, VIP wedi'i 
ddarparu yn Nhŷ Cyfle.  

Y TIC presennol mewn lleoliad 
gwael – dim cynnydd eto i’w 
newid, ond y bont newydd a 
Chaffi Pumpkin yn gwella’r 
cyswllt iddo. 

3 

Cynyddu 
cyfanswm ac 
ansawdd llety 
ymwelwyr 

Do - Travelodge newydd 
gyda 54 gwely wedi'i 
adeiladu, ond mae 
gwestai lleol wedi adrodd 
ynghylch yr effaith ar eu 
masnach 

Gwesty ansawdd uchel yn cael 
ei gynnig gan Conygar-Stena 
Angen rhoi sylw i rai 
cyfleusterau o ansawdd isel. 
Rhai cyfleusterau wedi'u 
meddiannu gan bobl ddigartref 

3 

Menter 
Treftadaeth 
Treflun 

Cynigion wedi'u gwneud 
ac £1M o ariannu wedi'i 
sicrhau o Gronfa 
Treftadaeth y Loteri 

Angen sicrhau ariannu 
cyfatebol i ganiatáu i’r cynllun 
fynd yn ei flaen 

3 

 
SGÔR CYNNYDD THEMA GYFFREDINOL  

 
= 3 

 
6.11.1 Cafwyd cychwyn da, ond mae angen mwy o ymdrech a chynnydd os yw gwir 

botensial Caergybi yn nhermau twristiaeth i'w wireddu.  Angen adnoddau addas os 
yw hyn i'w gyflawni. Cyflwynwyd prosiect Ail-frandio Tref ar gyfer ariannu Interreg a 
LlCC, ac os yw'n llwyddiannus dylai gyfrannu at well marchnata a delwedd o 
Gaergybi. 
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6.12 Cynnydd Thema Gyffredinol 
Mae’r tabl isod yn darparu crynodeb o gyflawniad sgôr yn ôl thema, yn seiliedig ar y 
Blaenoriaethau fel y dynodwyd yn Strategaeth 2003. 
 

THEMA SGÔR / 5 
Dysgu a Hamdden 2 
Cymunedau 4 
Cefnogi busnes 3 
Porth Celtaidd Ewropeaidd 3 
Twristiaeth a’r amgylchedd 3 

 
6.13 Themâu & Blaenoriaethau - Casgliadau 

Mae'n ymddangos bod yr adolygiad yn cadarnhau'r argraff o gynnydd da iawn ar 
ddatblygu cymunedol, diolch i adnoddau Cymunedau’n Gyntaf a phartneriaethau. 
Mae hefyd yn dangos cynnydd da yn gyffredinol gyda themâu eraill, 
ac eithrio’r Thema Dysgu a Hamdden, ble fo cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau 
gwreiddiol yn ymddangos yn fwy cyfyngedig. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu nad 
oes cynnydd sylweddol wedi bod mewn rhai agweddau o'r thema hon, ond mae'r 
diffyg ymddangosol o gynnydd cyffredinol yn peri pryder wrth ystyried yr her 
bresennol o safbwynt cyflogaeth yn y dref. 

 
6.14 Taclo'r Her – Cynnydd ? 

Dynododd yr adran Strategaeth Heriau nifer o broblemau ac ystadegau sy'n darparu 
gwaelodlin ddefnyddiol i gymharu cynnydd erbyn 2008. 
 
GWAELODLIN 2003 SAFLE 2008 

 
Graddfa diweithdra uchaf ATIW yng 
Nghymru – dwbl cyfartaledd Cymru 

Cyfradd hawlio Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) ar 
gyfer Caergybi yn 5.2%, o'i gymharu ag Ynys 
Môn 2.9% a Chymru 2.7% 

Gostyngiad poblogaeth raddol ond 
diarbed 

Ddim yn gwybod - disgwyl Cyfrifiad 2011, ond 
ffigyrau interim yn awgrymu cynnydd bach 

Gweithlu tan-gymwysedig Ddim yn gwybod – disgwyl Cyfrifiad 2011 
Adnoddau Dysgu Cyfyngedig Llawer o adnoddau yn dal i fod yn ddiffygiol 
Lefelau Amddifadedd Uchel – 4 ward yn 
y 100 mwyaf difreintiedig yng Nghymru 

Safle amddifadedd uchel yn parhau yn ôl Malc 
2008 

Perchnogaeth car isel – bron i 50% o 
aelwydydd heb gar 

Ddim yn gwybod - disgwyl Cyfrifiad 2011 
Disgwyl cynnydd mawr mewn perchnogaeth car 

28% o blant yn byw mewn aelwydydd 
heb enillwyr cyflog 

Ddim yn gwybod - disgwyl Cyfrifiad 2011 
Incymau cyfartalog cartrefi yn parhau'n isel iawn 

Problemau trosedd ac anhrefn yn uwch 
na'r cyfartaledd 

Ystadegau heddlu'n dangos gostyngiad 
cyffredinol mewn lefelau trosedd ac anhrefn  yng 
Nghaergybi 

Dim ond cyfradd fechan o ddefnyddwyr 
fferi sy'n ymweld â'r dref 

Ddim yn gwybod - Dylai'r bont newydd gynyddu 
niferoedd, ond mae angen meintioli 

Dim gwestai na bwytai o ansawdd uchel Llawer o fwytai newydd wedi agor. Travelodge 
newydd wedi adeiladu, a chynlluniau am westai 
newydd. 

Cyfleusterau chwaraeon a hamdden 
cyfyngedig â lleoliad gwael 

Cyfleusterau newydd ym Millbank, ond y 
Ganolfan Hamdden mewn cyflwr gwael 

Canol tref yn tanberfformio gyda 
chyfradd llefydd gwag o 20%  

Llefydd gwag canol tref yn parhau'n uchel ac 
wedi cynyddu'n dilyn manwerthu tu allan i'r dref 

Dibyniaeth uchel ar fudd-daliadau 
gwladwriaethol 

Ystadegau'n dangos mai dyma'r sefyllfa o hyd 
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6.15 Dadansoddiad o Ystadegau sydd wedi'u Cyhoeddi 

Mae detholiad o ystadegau perthnasol sydd wedi'u cyhoeddi'n ddiweddar ar gyfer 
Caergybi a Wardiau Caergybi wedi'u coladu yn Atodiad C. Mae'r rhain yn cadarnhau 
bod Caergybi yn parhau i ddioddef lefelau uchel o broblemau cymdeithasol-
economaidd mewn cymhariaeth ag Ynys Môn a Chymru yn gyffredinol. Un prawf 
allweddol o adfywio llwyddiannus yw gweld a fydd y bwlch rhwng Caergybi a'r 
cyfartaledd Cymreig yn cael ei gau. Tra bod datblygiad ffisegol a ffigyrau 
buddsoddiad cyfalaf yn dangos llawer o gynnydd positif, mae dadansoddiad 
cychwynnol o ddata amddifadedd a budd-daliadau a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn 
awgrymu nad yw'r bwlch hwn yn cael ei gau yn nhermau'r materion hynny, sy'n 
amlwg yn bryder mawr. Daeth gwerthusiad o Gymunedau’n Gyntaf ar draws Cymru i 
gasgliad tebyg, a chanfod bod y bwlch rhwng ardaloedd breintiedig a difreintiedig 
yng Nghymru mewn gwirionedd wedi ehangu. Mae darlun tebyg wedi ymddangos yn 
nhermau perfformiad economaidd yr ardal Amcan Un yng Nghymru o'i gymharu â 
gweddill Cymru a'r DU, er gwaethaf y buddsoddiad sydd wedi digwydd.   

 
6.16 Agweddau Cyhoeddus  

Cafodd arolwg o agweddau y cyhoedd ei wneud yn Rhagfyr 2008, oedd yn golygu 
holi 336 o bobl mewn gwahanol lefydd yn y dref, a holi cwestiynau tebyg i rai 
ofynwyd mewn arolwg yn 2000. Mae canlyniadau 2008 yn awgrymu gwelliant 
sylweddol yn lefel bodlonrwydd preswylwyr Caergybi efo Mon fel lle i fyw. Roedd 
57% o’r rhai a holwyd yn credu bod Caergybi yn gwella, gyda 23% yn meddwl bod y 
lle yn gwaethygu. Y prif newid a hoffwyd oedd y parc siop newydd yn Penrhos, a’r 
prif newid nad hoffwyd oedd dirywiad siopau canol y dref. Y prif awgrymiadau ar 
gyfer newid oedd gwella canol y dref, a creu cyfleusterau i blant / pobl ifanc.  

 
6.17    Gwerth Ychwanegol Caergybi Ymlaen? 

Prawf allweddol o Strategaeth a Phartneriaeth Caergybi Ymlaen yw p’un a yw wedi 
gwneud gwahaniaeth mewn gwirionedd. Byddai llawer o'r datblygiadau yng 
Nghaergybi ers 2003 yn amlwg wedi digwydd beth bynnag, p’un a oedd y 
strategaeth neu bartneriaeth adfywio tref yn bodoli ai peidio. Mae'r strategaeth 
partneriaeth wedi cael dylanwad positif ar natur a maint adfywio drwy :- 

a) well dealltwriaeth o anghenion y dref 
b) cefnogi / dylanwadu ar geisiadau ariannu 
c) dod â gwahanol grwpiau diddordeb &a sectorau at ei gilydd 
d)  darparu fframwaith ar gyfer monitro ac adolygu 

   e)  dynodi ac ymdrin ag anghenion neu gyfleoedd 
  f)   cyflwyno diddordebau Caergybi 
 
6.18 Enghraifft bendant o Gaergybi Ymlaen yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol oedd 

diogelu ariannu Amcan Un UE ar gyfer Cynllun Adfywio Canol y Dref, dyraniad 
ariannu arbennig sydd wedi'i gyfyngu'n benodol i drefi difreintiedig ble roedd 
partneriaeth adfywio sefydledig gyda strategaeth adfywio ddatblygedig. Mae hyn yn 
uniongyrchol wedi dod â £5M o fuddsoddiad i Gaergybi, ac wedi ariannu cyflogaeth 
tri o staff adfywio a gweithgareddau cysylltiedig yn ystod cyfnod 2005-2008. 
 

6.19 Mae cymhariaeth o fentrau adfywio Caergybi blaenorol a phresennol a meincnodi 
gydag arfer gorau DU wedi amlygu pwysigrwydd y cyfuniad presennol o adfywio 
ffisegol/economaidd o dan Gaergybi Ymlaen, ac adnewyddu cymdogaeth o dan 
Gymunedau’n Gyntaf, yn gweithio gyda'i gilydd. 
 
 



Adolygiad Cynnydd Caergybi Ymlaen 2003-08  -   Adroddiad Fersiwn Terfynol 

 18

7.  Meysydd i’w Gwella 
 

Dynodwyd y canlynol hefyd fel Meysydd i’w Gwella ar gyfer y dyfodol. 
 
7.1 Data Perfformiad 

Mae'r broses hyd yma wedi bod â diffyg modd cadarn ac effeithiol o fonitro a 
meincnodi perfformiad y strategaeth. Mae llawer o'r wybodaeth gwaelodlin o 
Gyfrifiad 2001. Mae data mwy rheolaidd yn hanfodol, ac mae gwaith yn cael ei 
wneud yn awr i gytuno ar set o ddata perfformiad sydd ar gael, ac y gellir ei fonitro ar 
sail flynyddol. Yn ddelfrydol dylai'r data ddangos safle Caergybi o'i gymharu ag Ynys 
Môn a Chymru, fel y gellir mesur y safle a phatrymau cymharol. 

 
7.2 Partneriaid a Pherchnogaeth 

Mae angen ‘prynu’i mewn’ cliriach gan yr holl bartneriaid ac adrannau perthnasol os 
yw'r strategaeth i'w chymryd o ddifrif a bod yn effeithiol, ac mae angen gwaith i roi 
sylw i'r mater hwn. Mae adolygiad hefyd wedi dynodi’r angen i gynnwys rhai o 
asiantaethau allweddol ychwanegol yn fwy uniongyrchol yn y broses Caergybi 
Ymlaen. Y rhain yw'r Heddlu, Gwasanaeth Cyflogaeth/ Yr Asiantaeth Budd-daliadau, 
a'r Bwrdd Iechyd, ac mae trefniadau i'w cynnwys fel partneriaid cydnabyddedig 
ffurfiol yn awr yn cael eu datblygu. 

 
7.4 Cynllun Targedau Blynyddol a Chyflenwi 

Mae diffygion wedi bod wrth osod targedau tymor byr a chanolig a sut y byddant yn 
cael eu cyflenwi.  Cynigir y dylai'r Bwrdd fod yn gyfrifol yn y dyfodol am gytuno a 
monitro Cynllun Targedau Blynyddol a Chyflenwi. Er mwyn bod yn bwrpasol, mae 
angen i dargedau ac amcanion fod yn "GAMPUS" hy bod yn 'gyraeddadwy, amserol, 
mesuradwy, penodol, uchelgeisiol, synhwyrol'. 
  

7.6 Integreiddio â Chynlluniau Eraill 
Cafwyd peth integreiddio gydag ychydig o gynlluniau lefel sir ac isranbarthol, ond 
rhaid i'r raddfa gael ei chynyddu os yw Caergybi Ymlaen i facsimeiddio ei effaith 
drwy ddylanwadu ar y cynlluniau hyn. O fewn Caergybi, mae angen cynyddu'r lefel o 
integreiddio ffurfiol gyda chynlluniau Cymunedau’n Gyntaf. 

  
7.8 Gweinyddiad  Partneriaeth 

Dynodwyd yr angen i wella cynllunio a rheolaeth cyfarfodydd Bwrdd a chyfarfodydd 
Grŵp eraill. Mae'n bwysig cynnal y cyfarfodydd yn rheolaidd, a dylid paratoi rhaglen 
cyfarfodydd ymlaen llaw a'i chytuno mewn cyfarfodydd Bwrdd. Dylid sicrhau hefyd 
bod trefniadau cyson ac effeithiol ar gyfer cyhoeddi papurau ddigon ymlaen llaw, a 
chofnodion yn fuan ar ôl cyfarfodydd. 
 

7.9 Adnoddau Staffio 
Yn amlwg mae’r diffyg sicrwydd ynghylch dyfodol adnoddau staffio i reoli'r 
strategaeth a phartneriaeth, yn cynnwys dibyniaeth ar ariannu grant allanol amser 
byr cyfyngedig, yn wendid nad yw’n helpu cynllunio tymor hir a dilyniant. Dylid rhoi 
adnoddau staffio mwy pendant a digonol ar gyfer rheoli'r strategaeth a phartneriaeth 
dros y cyfnod pum mlynedd sy'n weddill. 

 
7.10 Strategaethau Ymadael  
 Mae angen cynllunio ymlaen llaw ar gyfer yr hyn sy'n digwydd pan fo ariannu / 
 mentrau'n dod i ben.  
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8.  Her a blaenoriaethau newydd 
 
8.1 Dynodwyd y canlynol fel materion sydd angen cydnabyddiaeth a sylw fel rhan o ail 

gyfnod Caergybi Ymlaen:- 
 
8.1 Dyfodol Prif Gyflogwyr  

Mae cau arfaethedig Eaton Electrical yn 2009  gyda cholled o 265 o swyddi yn 
ymddangos yn debygol, a hefyd nid yw dyfodol Alwminiwm Môn, sy'n cyflogi 540, yn 
eglur ar ôl Medi 2009.  Byddai diswyddiadau mawr yn amlwg yn cael effaith 
negyddol iawn ar y dref a'i ffyniant.  Mae angen paratoi cynllun ymateb addas ar 
gyfer hyn, ei gytuno, a chael adnoddau ar ei gyfer gan y llywodraeth. Mae hyn yn 
amlwg yn fater sylweddol iawn sy’n oll bwysig i'r dref, a'r sir yn gyffredinol.  

 
8.2 Dirwasgiad Economaidd 

Rhaid i'r strategaeth gydnabod yr hinsawdd economaidd anodd newydd, ac ymdrin 
â’r angen i gynorthwyo’n weithredol i ddiogelu’r busnesau a swyddi presennol.  

 
8.3 Ymdrin â Thema  Adfywio  

Fel y dynodwyd yn flaenorol, mae angen i'r strategaeth gydnabod rôl a chyfraniad at 
adfywio'r sectorau a gweithgareddau hynny na chafodd gydnabyddiaeth ddigonol yn 
nogfen 2003. Mae'r rhain yn cynnwys: Tai, Trosedd ac anhrefn, ac Iechyd a Lles 

 
8.6 Rheolaeth Ganol Tref 

Rhaid gwyrdroi’r lefelau o lefydd gwag masnachol parhaus, ac sy'n gwaethygu, yng 
nghanol y dref. Rhaid paratoi a chael adnoddau i Gynllun Gweithredu Canol Tref a 
rhaglen reolaeth effeithiol i daclo ac adfywio'r maes oll bwysig hwn. Mae angen i 
ganol y dref newid ac addasu, a datblygu swyddogaethau a defnyddiau newydd. 

 
8.7 Potensial  Twristiaeth a  Glan y Dŵr 

Mae twristiaeth a'r mannau glan y dŵr harbwr mewnol / allanol yn rhoi cyfleoedd 
allweddol i greu newid positif sylweddol. Gall hyn fod yn fodd i ddenu niferoedd 
mawr o bobl i “hen” ran y dref, a fydd fel arall yn parhau i golli ei bywiogrwydd 
economaidd yn wyneb datblygiadau mawr newydd ym Mhenrhos, Parc Cybi, a thu 
draw. Rhaid cydio mewn cyfleoedd o'r fath i ddarparu datblygiad mwy cytbwys yn y 
dref a’u gwireddu os yw'r strategaeth hon i lwyddo. 

 
8.9 Cynaladwyedd 

Mae angen mwy o bwyslais ar gyflawni cynaladwyedd amgylcheddol fel rhan o'r 
rhaglen adfywio, gan gynnwys unrhyw gynlluniau ynni amgen addas. Mae 
cynaladwyedd economaidd hefyd yn oll bwysig, ac mae angen datblygu cyfleoedd 
cynhyrchu incwm er mwyn gostwng dibyniaeth ar ariannu grant amser-cyfyngedig ar 
gyfer gweithgareddau a gwasanaethau adfywio. Dylai'r syniad sy'n cael ei gyflwyno'n 
aml o Gwmni Adfywio Eiddo gael ei ddatblygu.  

 
8.10 Cyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus Lleol 

Mae'r holl siroedd yng Nghymru wedi neu yn y broses o sefydlu Byrddau 
Gwasanaeth Lleol i gydlynu a gwella cyflenwad gwasanaethau cyhoeddus, yn 
gysylltiedig â’r broses Gynllunio Gymunedol. Mae angen i Gaergybi Ymlaen 
gydnabod ei rôl ei hun wrth gyflawni hyn yn lleol, a chwarae rhan yn y broses. 
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9.  Casgliadau a Symud Ymlaen 

 
9.1 Adolygu  Casgliadau 
 Pwyntiau allweddol sy'n codi o'r adolygiad yw:- 

o Mae canfyddiad eang erbyn hyn bod Caergybi yn gwella 
o Buddsoddiadau cyfalaf mawr wedi digwydd yn isadeiledd ac amgylchedd 

ffisegol y dref 
o Buddsoddiad masnachol preifat sylweddol iawn wedi digwydd, yn bennaf 

ar ffurf datblygiadau manwerthu ymyl tref newydd 
o Rhaglen adfywio gymunedol sylfaenol weithredol wedi'i sefydlu a'i thyfu, 

yn cael effaith bositif ar lawer o bobl 
o Mae creu swyddi newydd sylweddol wedi bod, sy'n gorbwyso colledion 

swyddi, ond mae'r rhan fwyaf o'r swyddi newydd yn rhai rhan amser 
o Mae canol y dref yn parhau i gael problemau, ac mae'r estyniad 

manwerthu ymyl tref wedi cael effaith negyddol arno 
o Mae data amddifadedd a budd-daliadau yn awgrymu bod y bwlch llewyrch 

cymharol rhwng Caergybi ac Ynys Môn / Cymru yn parhau'n eang 
o Mae strategaeth a phartneriaeth Caergybi Ymlaen yn chwarae rôl bwysig 

yn y dref, ac wedi arwain at rai buddiannau cyffyrddadwy 
o Mae'r cyfuniad o adfywio cymunedol a ffisegol / economaidd sy’n gweithio 

gyda'i gilydd wedi bod yn bwysig iawn 
o Mae Caergybi yn wynebu rhai heriau economaidd difrifol iawn yn 2009 

 
9.3 Diweddaru  Strategaeth Caergybi Ymlaen 

Yn dilyn adolygiad sylfaenol o strategaeth Caergybi Ymlaen a baratowyd ym 
Mehefin 2007, paratowyd a chyhoeddwyd Strategaeth ddrafft wedi'i diweddaru ar 
gyfer ymgynghoriad gyda’r cyhoedd a rhanddeiliaid, gyda diwygiadau'n cael eu 
cytuno gan y Bwrdd yn ei gyfarfod Hydref 2007. Rhoddodd hyn ddogfen sylfaenol 
wedi’i diweddaru, gan ddisgwyl cefnogaeth ceisiadau ariannu’r Rhaglen Cydgyfeirio 
UE newydd. 

 
9.4 Ers 2007, gwelwyd nifer o newidiadau sylweddol a datblygiadau newydd, gan 

gynnwys yn benodol cyhoeddi’r bwriad i gau cyflogwyr mawr, a dirwasgiad 
economaidd byd-eang. Cynhaliwyd yr adolygiad manylach a mwy trylwyr hwn, sydd 
wedi dynodi materion ychwanegol ar gyfer eu cynnwys yn y Strategaeth ar gyfer 
2009-2013. Cynigir felly bod y Diweddariad Strategaeth yn cael ei adolygu 
ymhellach er mwyn adlewyrchu'r adolygiad hwn a'r amgylchiadau economaidd 
newydd sy'n wynebu'r dref, a'i fod yn destun i gam arall o ymgynghori gyda’r 
cyhoedd a rhanddeiliaid, gyda'r bwriad o'i fabwysiadu gan y Bwrdd yn Ebrill 2009 

 
9.3 Cynllun Targedau Blynyddol a Chyflenwi  
 Mae'r adolygiad hwn hefyd wedi dynodi’r angen i baratoi a chytuno ar Gynllun 

Cyflenwi blynyddol, sy'n cynnwys targedau “CAMPUS” (“SMART”) ac yn dynodi’r 
cyfrifoldebau ar gyfer y gweithredu dynodedig. Dylid yn awr gynnal y gwaith o 
baratoi Cynllun Gweithredu 2009/10, yn adlewyrchu'r Diweddariad Strategaeth 
gytunedig, ac unrhyw ofynion ychwanegol sy’n codi o'r adolygiad hwn, gyda'r bwriad 
o'i fabwysiadu gan y Bwrdd yn Ebrill 2009. 

 
9.4 Adnoddau 
 Mae angen adnoddau staffio addas i gyflawni'r uchod, a dylent barhau yn eu lle tan 

ddiwedd y cyfnod strategaeth. 
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10.  Atodiadau 

 
 
 
 

 A - Map yn Dangos Buddsoddiadau Cyfalaf Mawr 2003-08 
 

 
NB – Map ddim yn gyflawn eto 
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B - Buddsoddiadau Cyfalaf Mawr yng Nghaergybi  

2003-08 
            (ac eithrio preswyl, ffigyrau i'r £1m a gosaf) 
 
 

CYNLLUN AMSERU 
 

CYHOEDDUS PREIFAT CYFANSWM 

Terfynfa Fferi 5  2003 £3M £12M £15M 
Cynllun Trin Dŵr Gwastraff 2003-06  £30M* £30M* 
Canolfan Alwadau Stena 2005?  £2M £2M 
Parc Manwerthu Penrhos 
Cyfnod I 

2004  £10M ? £10M ? 

Parc Manwerthu Penrhos 
Cyfnod II  

2005  £15M ? £15M ? 

McDonalds & Netto 2004  £5M £5M 
Homebase 2006-07  £5M £5M 
Morrisons 2008  £25M £25M 
Travelodge 2007  £2M £2M 
Datblygiad Marina Ar y Tir 2006-07  £5M £5M 
Estyniad Iard Gychod Caergybi 2003-4?  £2M £2M 
Adnewyddu Ffyniant Canol 
Tref 

2003-08 £2M? £2M? £4M? 

Y Porth Celtaidd 2004-07 £9M  £9M 
Cynllun Adfywio Canol Tref 2005-08 £6M  £6M 
Canolfan Gymunedol London 
Road 

2006 £1M  £1M 

Gwelliannau Adeiladau 
Cymunedol 

2003-08 £1M  £1M 

Cyfleusterau Chwaraeon 
Millbank 

2005-6 £1M  £1M 

Parc Busnes Penrhos 2005-08 £4M  £4M 
Safle Strategol Parc Cybi 2007-08 £10M?  £10M? 
Llithrfa a Chwmpawd Bol Sach  2008 £1M  £1M 
Cynlluniau Eraill ?     
 
CYFANSWM 
 

 
 

 
£ 38M 

 
£115M 

 
£153M 

    * Roedd cyfanswm cost cynllun Dŵr Cymru tua £35M, yn ymestyn i bentrefi cyfagos hefyd. 
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C - Mesurau ystadegol o newid : Caergybi 2003–08 
 

YSTADEGYN 
 

Ffigyrau 
Gwaelodlin 

Ffigyrau 
Diweddaraf 

TUEDD / SYLW 

Poblogaeth Breswyl 11,237  11,374 (+137) Gwaelodlin Cyfrifiad 2001 
Ffigwr pob. 2006 yn amcangyfrif yn unig, yn 
dangos 
Caergybi +1.2%, Ynys Môn +3.1% 

Aelwydydd 4,949 ? 
Anheddau 5,163 5,319 (amc) 

MALlC : LSOA’s wedi'u rhengu 
yn y chwartel amddifadedd 
gwaethaf (1=gwaethaf,  
1,896=gorau) 

6 / 8 (75%) 
(2005) 

6 / 8 (75%) 
(2008) 

75% o'r dref yn rhengu o fewn 25% o'r 
mwyaf difreintiedig yng Nghymru, fel y mae 
ffigwr cyfartalog y dref. 

Rheng gyffredinol gyfartalog 
MALlC : LSOA’s ar gyfer 
Caergybi 

 456 
(2005) 

433 (-23) 
(2008) 

Yn awgrymu bod Caergybi yn gwella'n 
arafach na thuedd cyfartalog Cymru. Angen 
trin y gymhariaeth yn ofalus gan fod 
dangosyddion 2008 yn wahanol i rai 2005, 
ac yn cynnwys Mynegai Diogelwch 
Cymunedol newydd. Rhengoedd yn dangos 
safle cymharol yng Nghymru.  Ni ellir llunio 
casgliad ynghylch newidiadau mewn lefelau 
amddifadedd absoliwt rhwng 2005 a 2008. 

Rheng : Tref Caergybi  312 236 (-76) 
Rheng: Kingsland 468 429 (-39) 
Rheng: London Road 412 355 (-57) 
Rheng: Maeshyfryd 344 408 (+ 64) 
Rheng: Morawelon 159 119 (- 40) 
Rheng: Parc a’r Mynydd 821 1050 (+229) 
Rheng: Porthyfelin 1 (dwyrain) 277 204 (- 73) 
Rheng: Porthyfelin 2 (gorllewin) 856 669 (- 187) 
Tai Newydd - Caniatâd 82 (2003) 333 (2007) Twf :   9% i 22% o gyfanswm Ynys Môn  
Tai Newydd yn cael eu 
Hadeiladu 

37 (2003) 61 (2007) Twf : 16% i 19% o gyfanswm Ynys Môn 

Cyfradd Llefydd gwag 
Masnachol Canol Tref (“Craidd 
Manwerthu”) 

11%  
(2003) 

18% (+7%) 
(2008) 

Cynnydd mawr yn y gyfradd llefydd gwag 
canol tref, yn enwedig 2005-07  

Gofod-llawr Busnes  
(‘000 metr sgwâr) 

94  
(2005) 

98 (+4) 
(2007) 

Cynnydd yn bennaf oherwydd estyniad 
manwerthu Penrhos  

Gofod-llawr Manwerthu 
(‘000 metr sgwâr) 

32  
(2005) 

40 (+8) 
(2007) 

Cynnydd mawr iawn mewn gofod llawr 
manwerthu, yn bennaf ym Mhenrhos 

Gofod-llawr Ffatri  
(‘000 metr sgwâr) 

26  
(2005) 

27 (+1) 
(2007) 

Cynnydd cyfyngedig - unedau busnes 
newydd wedi'u hadeiladu ym Mhenrhos 

Gofod-llawr Warws 
(‘000 metr sgwâr) 

12  
(2005) 

10 (-2) 
(2007) 

Gostyngiad oherwydd cau a dymchweliadau 

Gwerth Trethadwy Manwerthu 
fesul Metr Sgwâr 

£66  
(2005) 

£71 (+£5) 
(2007) 

Cynnydd uwch ben tuedd cyfartalog Cymru 
oherwydd y parc manwerthu newydd 

Unedau Lleol seiliedig ar TAW 
(hy mentrau & changhennau) 

240  
(2005) 

225 (-15) 
(2007) 

Gostyngiad, o’i gymharu â chynnydd yn 
Ynys Môn a Chymru 

Cyfanswm Hawlwyr Budd-
daliadau Oed Gwaith 

1,976 
(Chwef 2003) 

1,740 (-236) 
(Chwef 2008) 

Gostyngiad sylweddol o 12% 
Roedd gostyngiad Ynys Môn yn 14.6% 

Cyfran o Gyfanswm Hawlwyr 
Oed Gwaith Ynys Môn  

23.75% 
(Chwef 2003) 

24.4%  
(Chwef 2008) 

Cyfran wedi cynyddu ychydig 

Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) 
Hawlwyr 

410 
(Chwef 2003) 

355 (-55) 
(Chwef 2008) 

Gostyngiad sylweddol o 13.4%  
Gostyngiad mwy yn Ynys Môn o 24.3% 

Cyfran o Gyfanswm Hawlwyr 
Ceisio Gwaith Ynys Môn  

25.5% 
(Chwef 2005) 

29.2% (+3.7) 
(Chwef 2008) 

Cynnydd yn y gyfran o gyfanswm y sir 

Hawlwyr Ceisio Gwaith  
% Cyfradd o'r Holl Hawlwyr 

21.75% 
(Chwef 2003) 

20.5%(-1.25) 
(Chwef 2008) 

O’i gymharu â -2% ar gyfer Ynys Môn. 
(2008 : Ynys Môn 17% & Cymru 13%). 

Hawlwyr JSA fel % Cyfradd o'r 
Boblogaeth Oed Gwaith 

5.41% 
(Hydr 2004) 

5.62 (+0.21%) 
(Hydr 2008) 

Cymharu gyda chyfradd Ynys Môn o 3.23% 
yn Hydr’04 & 2.91% yn Hydr’08 (-0.32%) 

Hawlwyr Budd-daliadau 
Analluogrwydd Oed Gwaith  

945 
(Chwef 2003) 

815 (-130) 
(Chwef 2008) 

Gostyngiad o 13.8% 
(Roedd gostyngiad Ynys Môn yn 15.5%) 

 
Ffigyrau wedi'u paratoi gan D.Lloyd, Uned Datblygu Economaidd IACC, 12fed Tachwedd 2008 gan ddefnyddio data MALlC 
2005 & 2008, Ystadegau Cymdogaeth, & Gwasanaeth Cynllunio IACC. 
( LSOA’s = Lower Super Output Areas, cywerth â  ward, neu ran o ward boblogaeth fwy) 
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D –      ‘YSTOL CYFOETH’  - Mynegai Amddifadedd 
Lluosog Cymru Rhengoedd Cymharol LSOA’s Caergybi 
yng Nghymru                                                                           
 
            2005       2008 
 
           1,896                                         TOP                 1.896 
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1,100 
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Llaingoch (1050) 

 
900 
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Porthyfelin 2 (856) 
Llaingoch (821) 

 
800 

 
700 

 
700 

 
600 

Porthyfelin 2 (669) 
 

 
500 

 
500 

Kingsland (468) 
London Rd (412) 

Kingsland (429) 
Maeshyfryd (408) 

Maeshyfryd  (344) 
Caergybi Town (312) 

 
London Road (355) 

Porthyfelin 1 (277) 
 

Tref Caergybi (236) 
Porthyfelin 1 (204) 

Morawelon (159) 
 

 
Morawelon (119) 

 
0 

 
0 

                                                      GWAELOD 
  
NB – Mae gwahaniaethau sylweddol rhwng Mynegeion 2005 a 2008 sy'n golygu na ellir eu cymharu'n uniongyrchol.  
Mae Mynegai 2008 yn cynnwys Dangosydd Diogelwch Cymunedol ychwanegol, sy'n adlewyrchu trosedd wedi'i chofnodi.  Nid yw safle 
rheng is yn dangos bod ardal wedi gwaethygu, dim ond ei bod yn awr gyda safle cynghrair is o'i gymharu ag ardaloedd eraill yng 
Nghymru. 
 
 
 
 



Adolygiad Cynnydd Caergybi Ymlaen 2003-08  -   Adroddiad Fersiwn Terfynol 

 25

 
E – AGWEDDAU AT GAERGYBI 
 
Crynodeb o Ganlyniadau Ymchwil a Baratowyd ar Ran C yngor Sir Ynys 
Mon gan Cogent Research Ltd, Rhagfyr 2008 
 
Cynhalwyd cyfres o gyfweliadau gyda aelodau o’r cyhoedd (pob un tua 5-10 munud) rhwng 
Dydd Llyn 1 Rhagfyr a Dydd Sadwrn 6 Rhagfyr, gyda cyfanswm o 336 cyfweliad. Rhanwyd 
y gwaith maes i dri lleoliad yng Nghaergybi, yn cynnwys canol y dref, terfynfa’r fferi / tren, a 
Parc Siop Penrhos. Scrinwyd ymatebwyr i sicrhau eu bod yn 17 oed neu fwy, and nad 
oeddynt hwy neu eu teulu yn cael eu cyflogi mewn diwydiant perthnasol. Roedd yr holl 
waith maes yn cael ei gynnal gan ymchwilwyr profiadol a hyfforddedig yn unol a Cod 
Ymddygiad y Gymdeithas Ymchwil Marchnad.  Roedd yr arolwg yn ail-ofyn rhai cwestiynau 
a ofynwyd gan SMSR yn eu harolwg o breswylwyr Mon a gynhalwyd yn Mawrth 2000 er 
mwyn rhoi cymhariaeth. 
 
NEWIDIADAU A HOFFWYD 
Y prif newidiadau a hoffwyd gan ymatebwyr oedd :- 
 - Parc Siopa Penrhos (26%) 
 - Mwy o siopau ym Mhenrhos (23%) 
 - Y Bont – gwell cyswllt a’r dref (22%) 
 - Y Bont – hoffi ei edrychiad (16% 
 - Canol y dref – Adfywio / gwella cyffredinol / twtio (15%) 
 - Penrhos – mwy o ddewis / cystadleuaeth (14%) 
 - Gwelliannau i’r Harbwr / Terfynfa’r Fferi (8%) 
 - Gwelliannau i’r Stesion Trenau (5%) 
 - Gwella’r ffyrdd i mewn / allan o Gaergybi (4%) 
 - Blodau a planhigion (4%) 
 - Cymuned saffach / mwy o Heddlu / llai o drwbwl (4%) 
 
NEWIDIADAU NA HOFFWYD 
Roedd y prif sylwadau negyddol am newid yn perthyn i’r canlynol :- 
 - Canol y dref efo diffyg siopau / marw / siopau’n cau (29%) 
 - Y Bont – gwastraff arian / dibwynt / dim defnydd (24%) 
 - Gormodedd o siopau gwael ar ol ee siopau elusen a bargen (11%) 
 - Canol y dref yn edrych yn fler / tlodaidd / gwael (9%) 
 - Penrhos yn cymeryd busnes o ganol y dref (9%) 
 - Troseddu ac ymddygiad gwrth-gymdeithasol (6%) 
 - Cyfleusterau parcio yn wael ar gyfer henoed / anabl / cost uchel (3%) 
 - Mynediad i Penrhos yn wael heb drafnidiaeth (3%) 
 - Diffyg cyfleusterau / atyniadau i ymwelwyr yng nghanol y dref (3%) 
 - Diffyg cyfleusterau i blant / pobl ifanc yn eu harddegau (3%) 
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NEWIDIADAU Y GOFYNWYD AMDANYNT 
Y newidiadau neu welliannau y gofynwyd amdanynt fwyaf oedd :- 
 - Canol y Dref – mwy / gwell amrywiaeth siopau / llenwi siopau gwag (34%) 

- Mwy / gwell cyflweusterau i blant / pobl ifanc / teuluoedd ee sglefrio rhew, canolfan 
hamdden, bowlio, sinema aml-sgrin (24%) 
- Canol y dref – twtio / ail-wampio (23%) 
- Denu siopu mawr i ganol y dref (9%) 
- Rhoi cymhellion i fusnesau i gychwyn/ rhent a treth isel neu am ddim (8%) 
- Mwy o swyddi / diwydiant (6%) 
- Gwelliannau parcio (5%) 
- Mwy o heddlu / gwrth-fandaliaeth / CCTV (5%) 

 
 
CRYNODEB & CASGLIADAU 
 

- I breswylwyr Caergybi yn arbennig, yr argraff oedd fod pethau yn gwella gyda 
cynnydd sylweddol (+9%) mewn bodlonrwydd gyda Ynys Mon fel lle i fyw (46% 
yn 2008 yn Fodlon Iawn i’w gymharu gyda 37% yn 2000) 

- Er hyn, roedd ffigwr bodlonrwydd Caergybi yn parhau i fod yn is nag un 
preswylwyr o weddill Ynys Mon (ble roedd 59% yn Fodlon Iawn) 

- Y grwp oedd fwyaf tebygol o ddweud bod Caergybi wedi “Gwella Llawer” oedd y 
rhai oedd yn ymweld neu gweithio ar yr Ynys yn hytrach na byw yno, gyda 28% 
yn dweud hyn o’i gymharu a 17% yn gyffredinol 

- Roedd y rhai a holwyd yn Nherfynfa’r Fferi / Gorsaf Trenau hefyd yn fwy tebygol 
o ddweud bod Caergybi wedi “Gwella Llawer” neu “Gwella – ond yn araf” o’i 
gymharu gyda y ffigwr cyffredinol (70% o gymharu efo 61%) 

           -    Roedd pobl ifanc yn fwy tebygol o roi ymateb cadarnhaol gyda 26% o rai 17-30 
       yn teimlo bod Caergybi wedi “Gwella Llawer”, yn cymharu efo 17% yn gyffredinol 

- Roedd yr unigolion oedd yn teimlo bod Caergybi wedi gwaethygu yn tueddu bod 
yn nghanol y dref (33% yn dweud “Mynd yn Waeth”) ac yn dros 56 oed (30% yn 
dweud “Mynd n Waeth”) o’i gymharu a 23% yn gyffredinol 

- Roedd sylwadau ar welliannau o safbwynt y Bont, ond datblygiad Penrhos oedd  
yn cael ei weld fel y gwelliant mwyaf, ond roedd nifer yn sylweddoli fod ochr 
negyddol i hyn o safbwynt cael effaith negyddol ar ganol y dref 

- Y newid i’r dref oedd yn cael ei weld fwyaf negyddol oedd y lleihad yn nifer a  
safon siopau canol y dref 

- Ni ddylir synnu fellu mai gwelliant yn nifer a safon siopau canol y dref oedd y 
blaenoriaeth ar gyfer gwelliannau yn y dyfodol i’r dref er mwyn mynd yn ol i’r 
bywiogrwydd yr oedd llawer o’r preswylwyr ac ymwelwyr hyn yn ei gofio 
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F - STRWYTHUR GRWPIAU CAERGYBI YMLAEN  
 
A) - FEL Y RHAGWELWYD YN WREIDDIOL YN 2003 
 

 
 
 
B)  - YN EI LE YM MIS RHAGFYR 2008 
 

 
 

BWRDD CAERGYBI YMLAEN  

GRŴP DYSGU & 
HAMDDEN 

GRŴP TWRISTIAETH & 
AMGYLCHEDD 

GRŴP 
TRAFNIDIAETH 

GRŴP STRATEGAETH 
CAERGYBI 

GRŴP BUSNES 

GRŴP CYMUNEDOL 

BWRDD CAERGYBI YMLAEN  

GRŴP CYFLOGAETH 
& SGILIAU 

GRŴP CLUDIANT 
 & AMGYLCHEDD  

FFORWM 
CYMUNEDAU'N 

GYNTAF 
SIAMBR 

FASNACH 

PORTHYFE
LIN 

MORLO PLAS CYBI 

GRŴP STRATEGAETH 
CAERGYBI 
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G - AELODAETH BWRDD CAERGYBI YMLAEN  
      YN RHAGFYR 2008 
 
 
 

 
 
 
ALLWEDD I'R LLIWIAU 
Glas = Sector preifat 
Gwyrdd = Grwpiau Cymunedol 
Oren = Cynrychiolwyr Etholedig 
Llwyd = Swyddogion Sector cyhoeddus 
Piws = Cadeirydd Annibynnol 
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H - SWYDDI STAFF ADFYWIO CAERGYBI  
 

Tîm Adfywio Caergybi (HRT) CS Ynys Môn 
Partneriaethau Cymunedau’n Gyntaf Caergybi 
Cyngor Tref Caergybi  
 
- Adnoddau staffio yn eu lle yn Nhachwedd 2008  
    a chymhariaeth gyda'r safle cyn 2003 

 
SEFYDLIAD STAFFIO 

 
WEDI ARIANNU 
AR HYN O 
BRYD GAN  

Cyngor Sir Ynys 
Môn - HRT 
(+2 : Staff Blaenorol 
2*) 

Cyfarwyddwr/aig Prosiect Trafnidiaeth & Amgylchedd Caergybi 
(Priffyrdd)* 

LlCC/IACC 

Rheolwr/aig Prosiect Cynllun Canol Tref Caergybi (Priffyrdd) UE/LlCC/IACC 
Rheolwr Adfywio Caergybi (Dat Econ) * UE /LlCC/IACC 
Swyddog Adfywio Caergybi (Dat Econ) UE /LlCC/IACC 

 
Partneriaeth 
Cymunedau’n 
Gyntaf Morlo 
(+16 :  
Staff Blaenorol 2*) 

Cydlynydd Partneriaeth x 2 * LlCC C1 
Datblygwr/aig gwaith cymunedol LlCC C1 
Rheolwr/aig Prosiect Dysgu Cymunedol LlCC C1 
Arweinydd Tîm Prentisiaid Cymunedol Rank Trust 
Prentisiaid Cymunedol x 3  Rank Trust 
Gweithiwr/aig Prosiect Cymunedol  LlCC C1 
Gweithiwr/aig Prosiect Amgylcheddol LlCC C1 
Datblygwr/aig gwaith cymunedol gyda Phobl Ifanc (RhA) LlCC C1 
Swyddog TG Cymunedol (wedi lleoli yng Nghanolfan London 
Rd) 

LlCC C@1 

Staff Caffi London Rd x 6 UE /LlCC/Morlo 
Staff Meithrinfa Morlo (Cwmni Menter Gymdeithasol) x 12  

 
Partneriaeth  
Cymunedau’n 
Gyntaf Plas Cybi 
(+12: Staff Blaenorol 
0) 

Rheolwr/aig / Cydlynydd Partneriaeth LlCC C1 
Swyddog Datblygu / Cydlynydd LlCC C1 
Gweithiwr/aig Cymorth Adfywio  LlCC C1 
Swyddog Cyllid x 2RhA LlCC C1 
Rheolwr/aig Swyddfa LlCC C1 
Gweinyddwr/aig Swyddfa LlCC C1 
Gweithiwr Cymunedol / Ieuenctid dan Hyfforddiant x 2RhA LlCC C1 
Gweithwyr Amgylcheddol x 3 LlCC C1 
Staff Clwb Plant (Menter Gymdeithasol) x 36 (Drwy Ynys Môn-)  

 
Partneriaeth 
Cymunedau’n 
Gyntaf Porthyfelin 
(+4: Staff Blaenorol 0) 

Cydlynydd Cymunedau’n Gyntaf x 2 LlCC C1 
Swyddog Gweinyddu RhA LlCC C1 
Datblygwr gwaith cymunedol LlCC C1 

 
Cyngor Tref 
Caergybi (HTC) 
(+4 : Staff Blaenorol 6) 

Clerc Tref & Swyddog Cyllid* CTC 
Dirprwy Glerc Tref  CTC 
Clerc / Teipydd* CTC 
Gofalwr* CTC 
Gweithiwr Cyffredinol * CTC 
Gweithiwr Cyffredinol Cynorthwyol x 2 CTC 
Staff Mynwent / Tiroedd x 2* CTC 
Gweithiwr Bagiau wedi'u Gadael / Glanhawyr Porth Celtaidd x 2  CTC/CSYM 
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Adroddiad wedi'i baratoi ar ran Bwrdd Caergybi Ymlaen gan  
Dewi G.Lloyd, Rheolwr Adfywio Caergybi, mewn cyswllt ag aelodau Grŵp 

 Strategaeth Caergybi Ymlaen. 
 
 

MANYLION CYSWLLT 
 

Swyddfa Caergybi Ymlaen, 
Tŷ Cyfle, 
68-72 Stryd y Farchnad, 
CAERGYBI 
Ynys Môn 
LL65 1UW 

 
Ffôn. 01407 764555  (neu 01248 752480) 
Ffôn Symudol. 07747 118608      
Ebost: dllpl@ynysmôn.gov.uk  
www.caergybiymlaen.com 

 
 
 
 
 

         Rhan o Gynllun Adfywio Canol Tref Caergybi 
  Part of the Caergybi Town Centre Adfywio Scheme 

 

       
 
www.caergybiymlaen.com  www.holyheadforward.com 

 


